

УТВЕРЖДАЮ

Директор  Г.А. Ларин



План – график

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ГОУ ТО

«Донская школа №1»

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО, подготовка приказа об утверждении состава рабочей группы по координации деятельности по подготовке к введению ФГОС основного общего образования, о распределении обязанностей между членами рабочей группы.	Март 2014г	Директор	Приказ Положение о рабочей группе
2	Разработка, утверждение плана – графика. Приказ «Об утверждении плана – графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС ООО»	Март 2014г	Директор заместитель директора по УВР	План – график Приказ
3	Разработка и утверждение основной образовательной программы ООО.	До 01.02.2015г	Рабочая группа Педсовет	Программа Протокол педсовета

				Приказ
4	Разработка и утверждение модели внеурочной деятельности	До 01.03.2015г	Директор Рабочая группа	Модель внеурочной деятельности Приказ
4	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	В течение года	Библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС ООО Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем
6	Участие педагогов в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО, организованных районным отделом образования Караидельского района Республики Башкортостан	В течение года	Заместитель директора по УВР	Повышение информационно – методической культуры Готовность к работе по ФГОС

2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1	Внесение изменений и дополнений в Устав и локальные акты школы	До 01.09.2015г	Директор	Изменения и дополнения в уставе, локальные акты (перечень) Приказ
2	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций педагогов	До	Заместитель директора по УВР	Должностные инструкции учителей

		01.09.2015г	Рабочая группа	
3	Разработка учебного плана школы на 2015 – 2016 учебный год.	До 25.08.2015г	Заместитель директора по УВР Рабочая группа	Учебный план
4	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	До 25.08.2015г	Директор Руководители МО учителя – предметники	Рабочие программы педагога
5	Приказ об утверждении списка УМК и перечня программ ООО.	До 25.08.2015г	Директор	Приказ Список Перечень
6	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	До 25.08.2015г	Директор Рабочая группа	Программы по внеурочной деятельности Приказ
7	Приказ о переходе на обучение по ФГОС ООО с 01.09.2015г	Август 2015г	Директор	Приказ

3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО.	Март 2015	Заместитель директора по УВР	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы

2	Семинар «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ООО»	Апрель 2015г	Заместитель директора по УВР	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО
3	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на совещаниях педагогического коллектива, административных совещаниях, заседаниях рабочей группы	В течение года	Заместитель директора по УВР	Протоколы
4	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	Сентябрь 2015г.	Заместитель директора по УВР	Контроль соответствия запланированному результату

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1	Повышение квалификации педагогов 5 – 9 классов	По плану	Заместитель директора по УВР	Повышение информационно – методической культуры Готовность к работе по ФГОС
2	Участие педагогов в семинарах, педагогических советах, выездных семинарах и мастер – классах.	В течение 2014 – 2015 учебного года	Заместитель директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогов
3	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования	С сентября 2014г	Руководители предметных МО рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы

4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений
5	Определение уровня готовности педагогов основной школы к введению ФГОС.	Июнь 2015г	Рабочая группа	Анализ уровня готовности педагогов

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1	Создание страницы «Введение ФГОС ООО на сайте учреждения	сентябрь 2014г.	Заместитель директора по УВР	Страница сайта
2	Информирование родителей и общественности о введении ФГОС ООО.	Апрель 2015г	Рабочая группа	Знание родителями основных положений стандарта
3	Проведение родительского собрания в школе.	Апрель 2015г	Администрация	Информация для родителей
4	Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС ООО на сайте школы.	Август 2015г	Заместитель директора по УВР	Информация

6. Информационно - аналитическое обеспечение введения ФГОС ООО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Июнь 2015г	Директор	Оценка ОУ с учетом требований ФГОС

2	Анализ работы за первое полугодие 2014/2015 учебного года по введению ФГОС ООО	Декабрь 2014г	Директор	Анализ
3	Аналитический отчет о промежуточных результатах перехода на ФГОС ООО	Декабрь 2014г	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет

7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	Анализ материально – технических условий школы при переходе на ФГОС ООО.	До 25.05.2015г	Администрация	Анализ